

Утверждено
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО
«Российский государственный социальный университет»

Д.В. Шимановская

2025 г.



Утверждено
Ректор НОЧУ ВО
«Московский институт психоанализа»

Л.И. Сурат

«
»
МП.
2025 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по развитию сотрудничества по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью между ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (РГСУ) и НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» (МИП) в рамках деятельности ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ РГСУ) на 2025 - 2026 учебный год

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организация взаимодействия РУМЦ РГСУ и вуза-партнера (НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»)				
1.1.	Определение содержания взаимодействия РУМЦ РГСУ с НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»	сентябрь – декабрь 2025 г.	Разработан план совместной работы («дорожная карта») с учетом Межведомственного комплексного плана от 10 апреля 2023 г. № 3838п-П8, государственного задания РГСУ и плана мероприятий вуза-партнера.	РГСУ: Ковалёв В.А. Вуз: Кулешова Э.В.
1.2.	Работа горячей линии Call-центра РУМЦ РГСУ.	сентябрь 2025 г. – август 2026 г.	Информирование педагогов, представителей вуза, студентов с инвалидностью и их родителей о возможности задать любой вопрос специалистам Call-центра РУМЦ РГСУ. Размещение ВУЗом-партнером информации о работе Call-центра РУМЦ РГСУ на сайте и/или в социальных сетях.	РГСУ: Кужсов А.С. ВУЗ: Штаймиллер А.С.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сурат Лев Игоревич
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.06.2026 10:30:09
Уникальный программный идентификатор:
90e61d348f2245de4566e11b775009d8ddc61b3f3160ad6b9ef20fb4800

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1.3.	Оказание услуг представителям вуза-партнера в РУМЦ РГСУ.	сентябрь 2025 г. – август 2026 г.	Обеспечение возможности для представителей вуза-партнера использования специального оборудования РУМЦ РГСУ в обучении студентов с инвалидностью. Проведение обучения и практико-ориентированных занятий для специалистов вуза.	РГСУ: Семкин Д.Н. ВУЗ: Кулешова Э.В.
1.4.	Публикационная деятельность. Обмен опытом реализации инклюзивного образования, проведение научных исследований, обобщение результатов работы.	сентябрь 2025 г. – август 2026 г.	Участие в публикациях информационно – методических материалов, на ресурсах инклюзивного высшего образования, в журналах и/или в материалах конференций, и/или на сайте общероссийской сетевой библиотеки, информационных ресурсах вуза-партнера (не менее одной публикации).	РГСУ: Феофанов В.Н. ВУЗ: Кулешова Э.В.

2. Консалтинг

2.1.	Оказание консультационных услуг по вопросам высшего инклюзивного образования.	сентябрь 2025 г. – август 2026 г.	Сотрудники РУМЦ РГСУ обеспечили работу Call-центра, ответили на все интересующие вопросы педагогов, представителей вуза-партнера, студентов с инвалидностью и их родителей. Типовые вопросы размещены на сайте РУМЦ РГСУ и/или в социальных сетях вуза-партнера.	РГСУ: Кужсов А.С. ВУЗ: Штаймиллер А.С.
2.2.	Организация мероприятия/вебинара по вопросам формирования программ развития вуза-партнера в части обеспечения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.	сентябрь 2025 г. - август 2026 г.	Проведено не менее одного мероприятия/вебинара по вопросам формирования программы развития вуза-партнера с учетом потребностей лиц с инвалидностью и ОВЗ. Пресс-релиз о проведении мероприятия, информационно-аналитический отчет по итогам мероприятия/вебинара размещен на сайте РУМЦ РГСУ, сайте вуза-партнера, на сайте инклюзивноеобразование.рф и в социальных сетях.	РГСУ: Ковалёв В.А. ВУЗ: Кулешова Э.В.
2.3.	Организация мероприятия/вебинара по вопросам использования	сентябрь 2025 г. - август 2026 г.	Проведено не менее одного мероприятия/вебинара по вопросам использования специальных технических средств и доступности образовательных ресурсов для студентов различных	РГСУ: Ковалёв В.А.

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
	специальных технических средств и доступности образовательных ресурсов для студентов различных нозологических групп.		нозологических групп. Пресс-релиз о проведении мероприятия, информационно-аналитический отчет по итогам мероприятия/вебинара размещен на сайте РУМЦ РГСУ, сайте вуза-партнера, на сайте инклюзивноеобразование.рф и в социальных сетях.	ВУЗ: Кулешова Э.В.
2.4.	Организация мероприятия/вебинара по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов отдельных нозологических групп.	сентябрь 2025 г. - август 2026 г.	Проведено не менее одного мероприятия /вебинара по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов отдельных нозологических групп с участием представителей вуза, региональных общественных организаций инвалидов, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Пресс-релиз о проведении мероприятия, информационно-аналитический отчет по итогам мероприятия/вебинара размещен на сайте РУМЦ РГСУ, сайте вуза-партнера, на сайте инклюзивноеобразование.рф и в социальных сетях.	РГСУ: Ковалёв В.А. ВУЗ: Кулешова Э.В.
2.5.	Организация мероприятия по вопросам реализации высшего инклюзивного образования.	сентябрь 2025 г. - август 2026 г.	Проведено не менее одного мероприятия по вопросам реализации высшего инклюзивного образования с участием представителей вуза-партнера. Пресс-релиз о проведении мероприятия, информационно-аналитический отчет по итогам мероприятия/вебинара размещен на сайте РУМЦ РГСУ, сайте вуза-партнера, на сайте инклюзивноеобразование.рф и в социальных сетях.	РГСУ: Ковалёв В.А. ВУЗ: Кулешова Э.В.
2.6.	Организация мероприятия/вебинара по вопросам разработки видеопаспорта доступности образовательной организации высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ	сентябрь 2025 г. - август 2026 г.	Проведено не менее одного мероприятия /вебинара по вопросам разработки модельного образца видеопаспорта доступности образовательной организации высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, с предоставлением данных по формату видеопаспорта и соответствующим методическим материалам по его разработке. Пресс-релиз о проведении мероприятия, информационно-аналитический отчет по итогам мероприятия/вебинара размещен на сайте РУМЦ РГСУ, сайте	РГСУ: Ковалёв В.А. ВУЗ: Кулешова Э.В.

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
2.7.	Разработка и размещение видеопаспорта доступности образовательной организации высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ	сентябрь 2025 г. - август 2026 г.	Вуз-партнером подготовлен и размещен на своем сайте видеопаспорт доступности образовательной организации высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ. Информация о размещении видеопаспорта освещена в СМИ и/или социальных сетях.	РГСУ: Ковалёв В.А. ВУЗ: Кулешова Э.В.
3. Профориентационные мероприятия				
3.1.	Проведение совместных мероприятий по профориентации лиц с инвалидностью в части организации процесса профессионального мотивирования и профессиональной ориентации лиц с инвалидностью из числа обучающихся по программам среднего общего и профессионального образования.	сентябрь 2025 г. - август 2026 г.	Подготовлена программа мероприятий. Проведено не менее одного профориентационного мероприятия регионального уровня, в том числе в целях проведения индивидуального тестирования по профессиональной ориентации и планирования карьерной траектории. Вуз-партнер привлекает к участию не менее десяти обучающихся школ и/или ССУЗов с инвалидностью. Пресс-релиз о проведении мероприятия, информационно-аналитический отчет по итогам мероприятия/вебинара размещен на сайте РУМЦ РГСУ, сайте вуза-партнера, на сайте инклюзивноеобразование.рф и в социальных сетях.	РГСУ: Джафар-Заде Д.А. ВУЗ: Мурышкина А.С.
3.2.	Проведение профессионального консультирования абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ, проведение	сентябрь 2025 г. - август 2026 г.	Подготовлены задания, организована и проведена профориентационная работа с абитуриентами вуза-партнера, имеющими ОВЗ или инвалидность. Сотрудниками РУМЦ РГСУ проведено психологическое тестирование не менее десяти абитуриентов.	РГСУ: Джафар-Заде Д.А. ВУЗ:

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
6.2.	Реализация онлайн-обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для выпускников вузов с инвалидностью с целью содействия и поддержки их трудоустройства	сентябрь 2025 г. - август 2026 г.	Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации РУМЦ РГСУ прошли не менее пяти студентов и выпускников вуза-партнера в формате онлайн-курса (модуля) (не менее 16 часов). Информации о мероприятии размещена на сайте РУМЦ РГСУ, сайте вуза-партнера и в социальных сетях.	РГСУ: Ковалёв В.А. ВУЗ: Михайченкова П.А.
6.3.	Участие во всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью.	сентябрь 2025 г. - декабрь 2026 г.	Участие во всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием не менее двух обучающихся с инвалидностью от вуза-партнера. Пресс-релиз о проведении конкурса, информационно-аналитический отчет по итогам конкурса размещен на сайте РУМЦ РГСУ, сайте вуза-партнера, на сайте инклюзивнообразование.рф и в социальных сетях.	РГСУ: Феофанов В.Н. ВУЗ: Санджиев З.Н.